



# ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

Рег. № СИ-29-10437/12.12.2019 г.

Екз. № 1

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 33/06.11.2019 г.

№.....43/12.12.2019.....

Днес, 12.12. 2019 г. в гр. София се сключи настоящия допълнително споразумение между

1. **ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“**, с адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, с ЕИК:129003305 представлявана от полковник Емил Иванов Янев - Зам.-началник по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. Раковски“, упълномощен със Заповед № СИ29-РД02-334/10.05.2019 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и подполковник Димитър Стайков Стайков - Началник на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ – наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. **„ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Акад. „Стефан Младенов“ № 80, офис 5, **ЕИК 201609173** представлявано от Иванка Спасова Стефанова, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г., с предмет изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Изменят Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г., с предмет изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР поради следните фактически и правни основания:

Обществената поръчка е открита с Решение № 2/29.08.2019 г., за откриване на процедура, чрез публично състезание на основание чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменение се налага поради настъпили непредвидени обстоятелства, които не са включени в първоначалната обществена поръчка. Смяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е невъзможна, като изменението не променя цялостния характер на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и от обстоятелства, които при полагане на



дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди. Възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

С изпълнение на допълнителни възложени строително-монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се налага увеличение на първоначалната стойност на договора със сума от 179 016,00 (сто и седемдесет и девет хиляди, и шестнадесет) лева без начислен ДДС, която съгласно чл. 116, ал.2 от ЗОП не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г.

В съответствие с дефиницията на понятието „Непредвидени обстоятелства“, съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП, се приемат обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Обстоятелствата, които налагат необходимостта от изменение на първоначалния договор, не са в резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия в случай, че не бъде сключено допълнително споразумение.

Това обуславя необходимостта от изменение на първоначалния договор с допълнителна доставка на нови електрически кабели и подмяна на стари съществуващи кабелни линии: доставка и полагане на оптичен кабел за осигуряване; изграждане на допълнителни кабелни трасета и доставено и монтирано допълнително оборудване, както следва

1. Допълнителна доставка на електрически кабели, изграждане на кабелни линии за привързване на елементите от инсталацията към електрическата мрежа за пренос на произведената електрическа енергия, от покрива на спортната зала.

2. Доставка и полагане оптичен кабел за осигуряване на управлението на елементите от системата и предаване на информация за работата на инверторите на системата.

3. Доставка и монтаж на допълнително оборудване за осигуряване управление и съвместна работа на елементите от инсталацията и електроразпределителната система.

В резултат на посоченото по-горе се променя:

**Раздел II. ЦЕНА, РЕД И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 2. (1) се изменя, както следва:**

**Чл. 2. (1)** Общата стойност на договора е в размер на 837 222,77 лв. (осемстотин тридесет и седем хиляди двеста двадесет и два лева и 77 стотинки) без начислен ДДС или 1 004 667,32 лв. (един милион, четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 32 стотинки) с ДДС. Новата цена е образувана и се състои от стойността на основния договор – 658 206,77 лв. (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста и шест лева и седемдесет и седем стотинки) без начислен ДДС или 789 848,12 лв. (седемстотин осемдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и дванадесет стотинки) с ДДС и стойността за допълнителните СМР (Приложение №1) в размер на 179 016,00 лв. (сто и седемдесет и девет хиляди, и шестнадесет) без начислен ДДС, или 214 819,20 лв. (двеста и четиринадесет хиляди, осемстотин и деветнадесет лева и 20 стотинки) с ДДС.

**Раздел VII. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл. 14.** се изменя, съгласно чл. 111, ал. 2, изречение трето, както следва :

**Чл. 14** Гаранцията за изпълнение на договор изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на

инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР се допълва със сумата от 5 370,48 лева (пет хиляди, триста и седемдесет лева и 48 стотинки), представляващи 3% от разходите за допълнителни СМР, и се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на допълнителното споразумение във форма полица № *Добавък №1* издадена от Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД. *№ 1500-195-2019-00030/04.11.2019г.*

**Приложение:**


1. Допълнителна количествено-стойностна сметка
2. Документ за допълнение към внесена гаранция обезпечав *изпълнението* на договора на договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ЗАМ.-НАЧАЛНИК НА**  
**ВА „Г.С. РАКОВСКИ“**  
**ПОЛК.**

Заличено  
на осн. чл. 4, т. 1  
във връзка с чл. 5,  
т. 5, буква „в“ от  
Регламент 2016/679/ЕС



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД**  
**ИВАНКА СТЕФАНОВА**



**НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ**  
**„ФИНАНСИ, ПРОГРАМИРАНЕ**  
**И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“**

**ПОДИ** **ДИМИТЪР СТАЙКОВ**

Заличено  
на осн. чл. 4, т. 1  
във връзка с чл. 5,  
т. 5, буква „в“ от  
Регламент 2016/679/ЕС



Приложение № 1

Допълнителна количествено-стойностна сметка

№	Описание	Единица	Кол.	Цена	Стойност
01.01	Доставка и монтаж на автоматична модулна система за управление на ФЕЦ	бр.	1	35000,00	35000,00
01.02	Доставка и монтаж на ел. табло - ГРТ по схема	бр.	1	8200,00	8200,00
01.03	Изтегляне на кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>	м.	200	45,80	9160,00
01.04	Доставка и монтаж на кабел САВТ 3x120+70мм <sup>2</sup>	м.	100	37,00	3700,00
01.05	Доставка и монтаж на кабел САВТ 3x240+120мм <sup>2</sup>	м.	600	65,00	39000,00
01.06	Изграждане на канална тръбна мрежа за полагане на кабел НН и оптика	м.	250	90,00	22500,00
01.07	Възстановяване на асвалтова настилка на бсм.	м2	144	150,00	21600,00
01.08	Направа на изкоп	м3	171	72,00	12312,00
01.09	Полагане на пясъчна основа	м3	15	100,00	1500,00
01.10	Рязане на асвалтова настилка	м2	144	5,50	792,00
01.11	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ 3x240+120мм <sup>2</sup> .	бр.	2	155,00	310,00
01.12	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ 3x120+70мм <sup>2</sup> .	бр.	2	97,00	194,00
01.13	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ 4x185+95мм <sup>2</sup>	бр.	2	115,00	230,00
01.14	Изпитване на кабел САВТ 3x120+70мм <sup>2</sup> .	бр.	1	250,00	250,00
01.15	Изпитване на кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>	бр.	1	250,00	250,00
01.16	Изпитване на кабел САВТ 3x240+120мм <sup>2</sup>	бр.	1	250,00	250,00
01.17	Доотставка и монтаж на кабелна шахта единична, включваща рамка и капак	бр.	2	480,00	960,00
01.18	Доставка и монтаж на кабелна шахта двойна, включваща рамка и капак	бр.	4	650,00	2600,00
01.19	Полагане изолационна предпазна лента	м.	900	2,80	2520,00
01.20	Доставка на гофрирана тръба ф110	м.	1800	5,00	9000,00
01.21	Доставка на гофрирана тръба ф30	м	400	3,00	1200,00
01.22	Доставка на бетон "м15"	м3	15	120,00	1800,00
01.23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни плочки	м2	24	155,00	3720,00
01.24	Доставка на тротоарни плочки	м2	24	82,00	1968,00
	Обща цена:				179016,00
	ДДС:				35803,2
	Крайна цена:				214819,20

Изготвил...

Задължено  
на мест. чл. 4, т. 1  
във връзка с чл. 5,  
л. 5, буква "в" от  
Решение 2016/679/НС

