



ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

Рег. № СИ-29-2922/30.04.2020 г.
Екз. № 1

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР № 33/06.11.2019 г.
№ 11/30.04.2020

Днес, 30.04 2020 г. в гр. София се сключи настоящия допълнително споразумение между

1. **ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“**, с адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, с ЕИК:129003305 представлявана от полковник Емил Янев - Зам.-началник по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. Раковски“, упълномощен със Заповед № СИ29-РД02-334/10.05.2019 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и подполковник Димитър Стайков - Началник на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ – наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. „**ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ**“ **ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Акад. „Стефан Младенов“ № 80, офис 5, **ЕИК 201609173** представлявано от Иванка Стефанова, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение 1 №43/12.12.2019 г., с рег. № СИ-29-10437/12.12.2019 г. с предмет изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Изменят Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение 1 №43/12.12.2019 г., с рег. № СИ-29-10437/12.12.2019 г. с предмет изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР поради следните фактически и правни основания:

Обществената поръчка е открита с Решение № 2/29.08.2019 г., за откриване на процедура, чрез публично състезание на основание чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменение се налага поради настъпили непредвидени обстоятелства, които не са включени в първоначалната обществена поръчка.

Смяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е невъзможна, като изменението не променя цялостния характер на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и от обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди. Възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

С изпълнение на допълнителни възложени строително-монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се налага увеличение на първоначалната стойност на договора със сума от 126 561,90 лева (сто и седемдесет и девет хиляди, и шестнадесет) лева без начислен ДДС, която съгласно чл. 116, ал.2 от ЗОП не надхвърля с повече от 50 на сто от първоначалната стойност на Договор № 33/06.11.2019 г. с рег. № СИ-29-8872/06.11.2019 г.

В съответствие с дефиницията на понятието „Непредвидени обстоятелства“, съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП, се приемат обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Обстоятелствата, които налагат необходимостта от изменение на първоначалния договор, не са в резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия в случай, че не бъде сключено допълнително споразумение.

Това обуславя необходимостта от изменение на първоначалния договор с допълнителна доставка и монтаж на фотоволтаични панели за сгради „Щаб 2“ и „Гаражи“ и увеличаване мощността на инсталацията, както следва:

1. Доставка и монтаж на допълнително оборудване и монтиране допълнителни на фотоволтаични панели за сгради „Щаб 2“ и „Гаражи“.

2. Увеличаване мощността на инсталацията използване на слънчева енергия като общата мощност на инсталацията ще достигне 300 kW.

В резултат на посоченото по-горе се променя:

Раздел II. ЦЕНА, РЕД И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 2. (1) се изменя, както следва:

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 963 784,67 лв. (деветстотин шестдесет и три хиляди, седемстотин осемдесет и четири лева и 67 стотинки) без начислен ДДС или 1 156 541,60 лв. (един милион, сто петдесет и шест хиляди, петстотин четиридесет и един лева и 60 стотинки) с ДДС. Новата цена е образувана и се състои от стойността на основния договор, изменен и допълнен с допълнително споразумение 1 – 837 222,77 лв. (осемстотин тридесет и седем хиляди двеста двадесет и два лева и 77 стотинки) без начислен ДДС или 1 004 667,32 лв. (един милион, четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 32 стотинки) с ДДС и стойността за допълнителните СМР (Приложение №1) в размер на 126 561,90 (сто двадесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и един лева и 90 ст.) без начислен ДДС, или 151 874,28 лв. (сто петдесет и една хиляди, осемстотин седемдесет и четири и 28 ст.) с ДДС.

Раздел VII. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 14. се изменя, съгласно чл. 111, ал. 2, изречение трето, както следва:

Чл. 14 Гаранцията за изпълнение на договор изграждане на обект: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР се допълва със сумата от 3 796,86 лева (три хиляди, седем

стотин деветдесет и шест лева и 86 стотинки), представляващи 3% от разходите за допълнителни СМР, и се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на допълнителното споразумение във форма полица № *Добавък №3* издадена от Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД. *№ 1500-195-2019-00030/01.11.2019г.*

Приложение:

1. Допълнителна количествено-стойностна сметка
2. Документ за допълнение към внесена гаранция обезпечаваща изпълнението на договора на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ.-НАЧАЛНИК НА
ВА „Г.С. РАКОВСКИ“

ПОЛК. Заличено на
основание чл. 4, т.
1 във връзка с чл.
5, т. 1, буква „в“
от Регламент
2016/679/ЕС



ЕМИЛ ЯНЕВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ФИНАНСИ, ПРОГРАМИРАНЕ
И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“


ПОДП.

Заличено
на основание
чл. 4, т. 1 във
връзка с чл. 5,
т. 1, буква „в“
от Регламент
2016/679/ЕС

ДИМИТЪР СТАЙКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД

ИВАНКА СТЕФАНОВА



Заличено
на основание
чл. 4, т. 1 във
връзка с чл. 5,
т. 1, буква „в“
от Регламент
2016/679/ЕС